

รายงานผลการติดตามสถานภาพงบประมาณลงทุน

(เงินจากรัฐ และเงินรายได้ฯ)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ เมษายน 2563

สรุปภาพรวมงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะงบลงทุน)
วงเงินทั้งสิ้น **992.05** ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินจากรัฐ		เงินรายได้/แหล่งทุน ภายนอก		รวมทั้งสิ้น	
	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม	146	457.94	445	534.11	601	992.05
1. ครุภัณฑ์	131	250.87 *	392	232.05	523	482.92
2. ปรับปรุงฯ	13	140.67	63	302.06	76	442.73
3. สิ่งก่อสร้าง	2	66.40 **	-	-	2	66.40

หมายเหตุ : * เงินจากรัฐ 2 รายการ 29.49 ลบ. Rolling มาจากปี 2562 / เงินจากรัฐก่อนชี้แจงกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี 142 รายการ 362.05 ลบ.

** งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 รายการ 66.40 ลบ.

ได้แก่ 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น และ 2. อาคารหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็น

สรุปภาพรวมสถานภาพงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เมษายน 2563

แผน(ทั้งปี)	601 รายการ	992.05 ลบ.
ผล (7 เดือน : ต.ค.62-เม.ย.63)	263 รายการ	128.07 ลบ.

44%



หมายเหตุ : - ร้อยละของผลเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ) / () ร้อยละของผลเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

* รวมเงินที่ Rolling มาจากปี 2562 (2 รายการ 29.49 ลบ. และรวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. 2 รายการ 66.40 ลบ.)

1. เงินจากรัฐ

แผน	146 รายการ	457.94 ลบ.*	
ผล	20 รายการ	11.63 ลบ.	14%

- ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว) 94 รายการ 283.91 ลบ.
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 รายการ 107.50 ลบ.
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 รายการ 48.72 ลบ. (ผิดแผน)

(3%)

2. เงินรายได้ฯ

แผน	455 รายการ	534.11 ลบ.	
ผล	243 รายการ	116.44 ลบ.	53%

- ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว) 27 รายการ 153.74 ลบ.
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 81 รายการ 114.21 ลบ.
- ยกเลิกการดำเนินการ/ปรับลดงบประมาณ 16 รายการ 44.16 ลบ.
- โอนเปลี่ยนแปลง 6 รายการ 2.13 ลบ.
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 82 รายการ 110.14 ลบ. (ผิดแผน)

(41%)

สรุปสถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ จากรัฐ ปี 2563 ณ 22 พฤษภาคม 2563


งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 142 รายการ 362.05 ลบ. : เซ็นสัญญาแล้ว 136 รายการ คิดเป็นร้อยละ 96%



อุทธรณ์

1. คณะวิทย์ 1 รายการ 3.20 ลบ.
2. คณะพลังงานฯ 1 รายการ 1.95 ลบ.
3. สำนักบริหารอาคารฯ 2 รายการ 35.55 ลบ.
4. ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 รายการ 3.65 ลบ.

สรุปสถานะการจัดซื้อฯ ขั้นตอนที่ดำเนินการปิดแผน (เฉพาะเงินรายได้ฯ)




วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท	วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	รวม
จำนวน 66 รายการ 20.10 ลบ.	จำนวน 11 รายการ 56.93 ลบ.	จำนวน 77 รายการ 77.03 ลบ.
-	จำนวน 2 รายการ 30.36 ลบ.	จำนวน 2 รายการ 30.36 ลบ.
จำนวน 1 รายการ 0.80 ลบ.	-	จำนวน 1 รายการ 0.80 ลบ.
จำนวน 2 รายการ 1.95 ลบ.	-	จำนวน 2 รายการ 1.95 ลบ.
จำนวน 69 รายการ 22.85 ลบ.	จำนวน 13 รายการ 87.29 ลบ.	จำนวน 82 รายการ 110.14 ลบ.

หมายเหตุ : - ก หมายถึง คุณลักษณะ / ป หมายถึง ประกาศเชิญชวน / ส หมายถึง เซ็นสัญญา / ต หมายถึง ตรวจรับ

- ปิดแผน 82 รายการ 110.14 ลบ. แยกเป็น ครุภัณฑ์ 72 รายการ 64.09 ลบ. และงานปรับปรุงฯ 10 รายการ 46.05 ลบ.

การติดตามสถานภาพงบประมาณ (แยกตามหน่วยงาน)



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ 1 เครื่อง	1,423,100	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 24 เม.ย.63
2. เต้าเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	410,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63
3. เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 6 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	850,000	ส		-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	✗	- เซ็นสัญญาวันที่ 12 พ.ค.63
4. เครื่องวัดความเป็นกรดต่างและไอออนใน สารละลาย 3 เครื่อง	169,800	ส	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 14 เม.ย.63
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 เครื่อง	950,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63
6. เต้าเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงแบบท่อ 1 เครื่อง	500,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63
7. เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด	1,000,000	ส			ส	ต		-	-	-	-	-	-	✗	- เซ็นสัญญาวันที่ 22 พ.ค.63
8. ชุดทดลองปั้มน้ำแบบต่อขนานและอนุกรม 1 ชุด	280,000	ส	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 15 เม.ย.63
9. ชุดทดลองการตกตะกอนจากการไหลของน้ำใน รางน้ำเปิด 1 ชุด	270,000	ส	ส					-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
10. เครื่องเร่งสภาวะของคอนกรีตแบบควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เครื่อง	400,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63
11. CUBE Transportation and Land-Use Modeling 1 เครื่อง	757,200	ส		-	ส	ต		-	-	-	-	-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 20 พ.ค.63
12. กล้องวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	1,797,600	ส	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63
13. เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers 1 เครื่อง	2,204,300	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 13 พ.ค.63
14. เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์แบบพัลส์สำหรับกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง 1 เครื่อง	2,805,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63
15. เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	850,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 22 เม.ย.63
16. ชุดตู้อบแบบสุญญากาศ 1 ชุด	800,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63
17. เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง	2,600,000	ส	-	-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 12 พ.ค.63
18. ชุดปฏิบัติการทดลองระบบสายส่งสัญญาณแสง 1 ชุด	1,000,000	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
19. ชุดทดลองการเรียนรู้ Internet of Things 5 ชุด	716,900	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 8 พ.ค.63
20. ชุดโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์สายอากาศ ความถี่สูง 1 ชุด	984,400	ส		-	ส	ต		-	-	-		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
21. เครื่องขัดชิ้นงานพร้อมหัวจับขัดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	435,000	ส	ส	-	-	-	-	ต		-		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 เม.ย.63
22. เครื่องปั่นตกตะกอนสารความเร็วสูงควบคุม อุณหภูมิ 1 เครื่อง	588,500	ส		-	ส	-	-	ต		-		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 1 พ.ค.63
23. เครื่องมือวัดและวิเคราะห์วัสดุ 1 ชุด	727,600	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
24. ชุดขยายสัญญาณสำหรับแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	1,554,600	ส		-	ส	-	-	ต		-		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 7 พ.ค.63
25. เครื่องมือวัด LCR 1 ชุด	178,200	ส	ส	-	-	-	-	ต		-		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63
26. ตู้อบสุญญากาศ 1 เครื่อง	680,000	ส		-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
27. ตู้ดูดควันไอสารเคมี 1 ชุด	373,400	ส		-	ส	-	-	ต		-		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 5 พ.ค.63
28. เครื่องทำแห้งด้วยความเย็น 6 ลิตร 1 เครื่อง	900,000	ส		-	ส	ต		-	-	-		-	-	×	- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
29. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและไนโตรเจน และไฮโดรเจน 1 ชุด	7,000,000	ส		-	ส	-	-	-	-	-		ต		×	- เซ็นสัญญาวันที่ 5 พ.ค.63

เงินรายได้อ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดอุปกรณ์การทดสอบสัญญาณรบกวนในสาย ตัวนำ 1 ชุด	450,000	-	-	ส		-	-	-	-	ต		-	-		
2. มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าแบบแคลมป์ 10 ตัว	177,000	ส		ต	ก	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 100 เครื่อง	3,000,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
4. หุ่นยนต์ 5 ตัว	110,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
5. เครื่องทีวีโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง	498,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
6. จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานทดสอบวัสดุ 1 ระบบ	315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			
7. ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ (Cooled Incubator) 1 เครื่อง	590,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
8. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 ตัว	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. เครื่องล้างความถี่สูง 1 เครื่อง	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. กล้องวงจรปิด 1 ระบบ	60,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
11. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 46 เครื่อง	1,564,000	-	-	ส		-	-	-	-	ต		-	-		
12. ครุภัณฑ์พิเศษ 1 ชุด	535,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14. เครื่องสำรองข้อมูล (NAS) 1 เครื่อง	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. แก้อั้วทำงาน 3 ตัว	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16. ตู้ใส่แฟ้มแขวน 1 ตู้	6,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17. โต๊ะทำงาน 2 ตัว	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18. เครื่องมือวัด LCR 1 ชุด	180,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- ยกเลิกการจัดซื้อฯ อยู่ระหว่าง โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
19. เครื่องเจียร์ตัวอย่างคอนกรีต 3 ตัวอย่าง 1 เครื่อง	321,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- ยกเลิกการจัดซื้อฯ อยู่ระหว่าง โอนเปลี่ยนแปลงรายการ

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
20. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เชิงปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Maker Space) 1 งาน	13,600,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
21. จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสโมสร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 งาน	5,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			- เซ็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63
22. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 9 ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 งาน	3,838,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
23. จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องพัก นักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมเคมี 1 งาน	700,000	-	-	-	-	ก		ป/ส		-	-	-	-		
24. จ้างออกแบบ งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 งาน	700,000	ก		-	-	ป		ส		-	-	-	-	×	



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. ชุดทดสอบเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่และการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,797,600	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✗	- เซ็นสัญญาวันที่ 13 มี.ค.63 - บริษัทขอขยายเวลาการส่งเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ไม่สามารถนำเข้าสินค้าได้
2. ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อการขนส่ง 1 ชุด	2,578,700	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63	
3. ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบหลายสูบ 1 ชุด	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63	
4. ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง ๆ 1 ชุด	410,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63	
5. ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำแบบเพลาต้นและฟรานซิสขนาดกลาง 1 ชุด	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63	
6. ชุดจำลองกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 1 ชุด	5,564,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63	

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
7. ชุดทดลองระบบเครือข่าย 1 ชุด	1,495,700	ส	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.63
8. เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์แบบขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ขนาด 100 กิโลนิวตัน 1 เครื่อง	1,750,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 15 เม.ย.63
9. ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแรงและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของคอนกรีต 1 ชุด	241,800	-	ต	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 14 เม.ย.63
10. เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร 1 เครื่อง	380,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 14 เม.ย.63
11. ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย 1 ชุด	492,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 14 เม.ย.63
12. ชุดเครื่องมือตัดพื้นฐาน 1 ชุด	930,900	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
13. ชุดฝึกปฏิบัติการ การตรวจสอบสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาค 1 ชุด	738,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63
14. เครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์ 1 ชุด	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			- เซ็นสัญญาวันที่ 27 มี.ค.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 23 ชุด	177,583	ป/ส	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	×	
2. เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เครื่อง	24,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. กล้องวงจรปิด 1 ชุด	32,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. หุ่นยนต์เชื่อม 1 ชุด	499,200	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	×	
5. ชุดนิวมเมติกส์ 1 ชุด	305,000	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	×	
6. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาพ 1 ชุด	238,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
7. ชุดปฏิบัติการตรวจสอบโครงการสร้างมหภาค 1 ชุด	108,200	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
8. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 3 เครื่อง	90,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
9. เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 1 เครื่อง	80,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
11. เลนส์สำหรับงานถ่ายวิดีโอ 1 ชุด	46,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
12. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง 2 เครื่อง	76,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) 1 ชุด	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- มีอุทธรณ์
2. ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล (Tableau Creator) 1 ชุด	982,300	ป/ส	ป	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	- เชื้อนสัจญวอวันทอ 5 พ.ค.63
3. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-IR 1 ชุด	4,900,000	-	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เชื้อนสัจญวอวันทอ 17 เม.ย.63
4. เครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณโลหะโดยใช้หลักการวัดแบบเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (X-ray for analysis material by ED-XRF method) 1 ชุด	5,000,000	-	ส	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		- เชื้อนสัจญวอวันทอ 17 เม.ย.63
5. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast protein liquid chromatography) 1 ชุด	950,000	ป/ส	ป/ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เชื้อนสัจญวอวันทอ 30 เม.ย.63
6. กล้องจุลทรรศน์สมรรถนะสูงชนิด 3 กระบอกตาสามารถดูเทคนิค Bright field และ Differential Interference Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบดิจิทัลอลความละเอียดสูง 1 เครื่อง	990,000	ป/ส	ป/ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			- เชื้อนสัจญวอวันทอ 30 เม.ย.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
7. ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) 4 ตู้	1,274,400	ป/ส	ป	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต		✗ - เห็นสัญญาวันที่ 8 พ.ค.63
8. ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 1 ชุด	3,100,000	ป/ส	ป	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต		✗ - เห็นสัญญาวันที่ 7 พ.ค.63
9. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและแทนวาทตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	5,000,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 27 มี.ค.63
10. กล้องถ่ายภาพความร้อน 1 ตัว	650,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 17 มี.ค.63
11. เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกระดับนาโนด้วยรังสีเอกซ์ 1 ตัว	5,450,000	-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 10 เม.ย.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องดูดจับไอกรด (scrubber) 1 เครื่อง	150,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องชั่งละเอียด 2 ตำแหน่ง (Digital balance) 5 เครื่อง	100,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
3. เครื่องชั่งละเอียด 3 ตำแหน่ง (Digital balance) 2 เครื่อง	50,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องผสมตัวอย่าง (Vortex mixer) 17 เครื่อง	204,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
5. เครื่องวัดความเข้มข้นของสารด้วยเทคนิคสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงเรโซ (Spectrophotometer) 3 เครื่อง	555,000	ป/ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-	×	
6. เครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum pump) 1 เครื่อง	90,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
7. ตู้ดูดไอสารระเหยของสารเคมี (Hood) 4 ชุด	1,300,000	ป/ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-	×	
8. เครื่องปิดกระป๋อง 1 เครื่อง	75,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
9. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 4 เครื่อง	112,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
10. เครื่องวัดแอลกอฮอล์ 2 เครื่อง	156,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		

3 คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
11. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็ก (FPLC : Fast Protein Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	490,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 17 เม.ย.63
12. เครื่องเขย่าผสมสารละลาย (Orbital Shaker) 1 เครื่อง	38,600	ก/ป/ ส/ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
13. เครื่องถ่ายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง	909,500	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
14. จอรับภาพขนาด 150 นิ้ว 1 จอ	35,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
15. จอรับภาพขนาด 120 นิ้ว 4 จอ	106,,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
16. จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 64 นิ้ว 5 จอ	259,500	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
17. เครื่องสลับและกระจายสัญญาณภาพ 2 เครื่อง	395,900	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
18. เครื่องส่งสัญญาณ HDbaseT 4 เครื่อง	94,400	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
19. เครื่องส่งสัญญาณ HDbaseT 8 เครื่อง	171,200	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	
20. ระบบภาพห้องประชุมภาคิวิชาคณิศาสตร์ SC2201 1 ชุด	240,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		

3 คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

เงินรายได้อ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้อรับ จัดสรร	ไตรมาศ 3						ไตรมาศที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
21. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 3 เครื่อง	105,000	ต		-	ป	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
23. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 100 ตัว	490,000	ป		ส		-	-	-	-	ต	-	-	-	×	
24. โต๊ะเรียน 150 ตัว	450,000	ป		ส		-	-	-	-	ต	-	-	-	×	
25. เก้าอี้ 200 ตัว	490,000	ป		ส		-	-	-	-	ต	-	-	-	×	
26. เก้าอี้ 60 ตัว	180,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
27. โต๊ะ 30 ตัว	195,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
28. ไฟลุกฉน 91 ชุด	182,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุง															
29. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 อาคารภาควิชา จุลชีววิทยา 1 งาน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)


- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการข-	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galanostat/EIS Analyzer) 1 ชุด	1,605,000	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 20 เม.ย.63
2. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	362,700	ส		ต	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 27 มี.ค.63
3. ชุดวัดรังสีอาทิตย์และอากาศ (Weather Station) 1 ชุด	497,600	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63
4. เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของ ก๊าซออกซิเจนของแผ่นฟิล์ม 1 เครื่อง	1,950,600	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	- รอพิจารณาผลอุทธรณ์จาก กรมบัญชีกลาง
5. หัววัดความเข้มรังสีอาทิตย์ (Pyranometer) 1 เครื่อง	181,900	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63
6. ชุดระบบรับส่งข้อมูล (Remote access and networking device) 1 ชุด	168,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เห็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
7. เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสาร โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (DSC) 1 ชุด	1,900,000	ส	ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 23 เม.ย.63
8. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 1 เครื่อง	963,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63
9. เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) 1 เครื่อง	200,100	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63




หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อระบบสารสนเทศทางการเรียนการสอน และงานพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 1 เครื่อง	5,000,000	ส		-	ส	ต		-	-	-	-	-		✘	- เห็นสัญญาวันที่ 8 พ.ค.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องบันทึกวีดีโอ HDD สำหรับจัดทำ e-learning 5 เครื่อง	50,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		
2. เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI to HDCVI 5 เครื่อง	40,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		
3. ตู้ตั้งพื้น 10 ตู้	120,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องกรองน้ำ 5 เครื่อง	120,000	-	-	-	-	-	-	ก		ป/ส		ต			
5. โต๊ะอาจารย์ประจำห้องเรียน 9 ตัว	315,000	ป/ส		ต		-	-	-	-	-	-	-	-	x	
6. เครื่องพิมพ์ (Printer) 6 เครื่อง	200,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 9 เม.ย.63
7. ตู้ทำน้ำเย็น 4 เครื่อง	80,000	-	-	ก/ป		ส/ต		-	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุงฯ															
8. งานซ่อมแซมขอบประตูและหน้าต่างอาคาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน	700,000	-	-	ก		ป/ส		-	-	-	-	ต			
9. งานจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน	500,000	-	-	ก/ป		ส		-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 25 มี.ค.63



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดวิเคราะห์ COD (Complete set for COD measurement) 1 ชุด	321,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- รอส่งของ
2. ตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard safety cabinet Class II) 1 ตู้	370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- รอส่งของ
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	382,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- รอส่งของ
4. เครื่องแยกองค์ประกอบสาร (Gas Chromatography) 1 ชุด	1,100,000	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63 - รอส่งของ
5. ชุดอุปกรณ์เพื่อการทำงานภาคสนามและระบบประมวลผล 1 ชุด	586,600	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 26 มี.ค.63 - รอส่งของ
6. ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (incubator shaker) 1 เครื่อง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- รอส่งของ

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
7. เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,214,500	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 มี.ค.63 - รอส่งของ
8. เครื่องตรวจวัดสารแบบการกระเจิงของแสงสำหรับ เอชพีแอลซี (Evaporative light Scattering Detector HPLC) 1 ชุด	1,200,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 15 เม.ย.63



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / เงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

7.1 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์ฯ



เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ขาตั้งกล้องสำหรับสตูดิโอ 1 อัน	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ 2 ตัว	45,000	-	-	ส/ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. แท็บเล็ต 3 เครื่อง	200,000	ป	ป/ส	ส		-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 28 เม.ย.63
4. โดรนถ่ายภาพขนาดเล็ก 1 เครื่อง	85,000	ก		-	-	ส/ค		-	-	-	-	-	-	×	
5. เครื่องปฏิบัติการสำหรับงานฮาร์ดแวร์และ ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ 1 เครื่อง	190,000	ป		ส		-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 20 มี.ค.63
6. ชุดบันทึกสัญญาณหัวใจ 1 ชุด	95,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		
7. ชุดบันทึกและประมวลผลสัญญาณอีอีจี 1 ชุด	195,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 28 ก.พ.63
8. เครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง (High-Density EEG Cap Solution) 1 เครื่อง	150,000	ป		ส		-	-	ต		-	-	-	-	×	
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง	416,000	ต		-	-	-	-	-		-	-	-	-	×	
10. โซฟา 3 ที่นั่ง	29,000	ก		-	-	ส/ต		-		-	-	-	-	×	



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูล ณ เมษายน 2563

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 2 เครื่อง	120,000	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	-	-		- ตรวจสอบวันที่ 13 พ.ค.63
2. ระบบไมโครโฟนชุดประชุม 2 ชุด	623,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุง															
3. ปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นสากล คณะศิลปศาสตร์ 1 งาน	13,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผน

9 รายการ
2.86 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้
(2 รายการ 1.76 ลบ.)	(7 รายการ 1.11 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (2 รายการ 1.76 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (7 รายการ 1.10 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1 ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว)
(1 รายการ 0.74 ลบ.)
- 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ
(1 รายการ 0.03 ลบ.)
- 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
(2 รายการ 0.53 ลบ.) X

ผล

56%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(5 รายการ 1.50 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

9 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ต่อ)



เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูงของท่าทางการเดิน การวิ่ง และการหมุนตัวของผู้ใช้งาน สำหรับการพัฒนาระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) 2 ระบบ	760,000	ส		-	-	ค		-	-	-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 25 มี.ค. - รอสั่งของ

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 ชุด	200,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
2. เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด 1 เครื่อง	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Keysight N9340B Handheld RF Spectrum Analyzer (HSA), 3 GHz 1 เครื่อง	330,000	ป		ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูล ณ เมษายน 2563

เงินรายได้อ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. I-Pad 75 ตัว	1,275,000	ก/ป	ต	ส		ต		-	-	-	-	-	-		- ตรวจรับวันที่ 21 เม.ย.63
2. เครื่องพิมพ์สี 1 เครื่อง	70,000	-	-	ก/ป		ส		ต		-	-	-	-		
3. เครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับการวิจัยชนิดความคมชัดสูง 1 เครื่อง	1,750,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	480,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	

แผน

22 รายการ
49.29 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้
(11 รายการ 33.76 ลบ.)	(11 รายการ 15.53 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (11 รายการ 33.73 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ 7.02 ลบ.) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 8.51 ลบ.)

การดำเนินการ

- 1 ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว)
(12 รายการ 43.46 ลบ.)
- 2 ปรับลดงบประมาณ เนื่องจากเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปี 2562 (3 รายการ 0.18 ลบ.)
- 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ (1 รายการ 0.73 ลบ.) ✗

ผล

27%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(6 รายการ 4.11 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. เครื่องกำเนิดไอน้ำไฟฟ้า (Electrical Steam Boiler) 1 ชุด	727,600	ส		-	ส	ต		-	-	-	-	-	-	-	×	- เซ็นสัญญา วันที่ 14 พ.ค.63
2. เครื่องปั่นแยกตะกอนต่อเนื่องความเร็วสูงควบคุม อุณหภูมิแบบตั้งพื้น (Refrigeration continuous flow centrifuge) 1 ชุด	3,382,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 23 มี.ค.63
3. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ประสิทธิภาพสูง (Chromatography) 1 ชุด	6,300,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 23 มี.ค.63
4. เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครเพลทแบบมัลติโมทชนิด ไมโครโครมาเตอร์ (Microplate reader) 1 เครื่อง	2,200,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 23 มี.ค.63
5. ตู้ดูดไอสารเคมี (HOOD) 27 ชุด	13,000,500	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 29 เม.ย.63
6. ตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวดสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด หรือสารอันตราย (Compounding Isolator) 1 เครื่อง	836,700	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 22 เม.ย.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
7. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 2 เครื่อง	580,000	ส	ส	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 20 เม.ย. 63
8. ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (Incubator shaker) 2 เครื่อง	1,600,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 23 มี.ค. 63	
9. เครื่องตรวจวิเคราะห์ Methanol และ Glycerol 1 ชุด	1,500,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 19 มี.ค. 63	
10. ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 10 ลิตร 1 ชุด	3,500,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 23 มี.ค. 63	
- งานปรับปรุงฯ																
11. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับ อาคาร EXC 1 รายการ	137,300	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 20 เม.ย. 63	

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี 1 ชุด	2,300,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 24 มี.ค.63
- งานปรับปรุงฯ															
2. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารทดสอบด้านความปลอดภัย 1 หลัง	8,513,486	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		



หมายเหตุ * Rolling มาจากปี 2562

- ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ระบบ Cloud 1 ระบบ	13,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	
2. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ระบบ	16,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	

หมายเหตุ : Rolling มาจากปี 2562

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Distribution Switch สำหรับอาคารภายใน มจร.บางมด 1 ระบบ	4,935,000	ส		-	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	✗ - เซ็นสัญญาวันที่ 8 พ.ค.63
2. ระบบห้องประชุมทางไกลอัจฉริยะ 1 ระบบ	4,950,000	ส		-	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	✗ - เซ็นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง	540,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	50,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
3. จอภาพ 11 จอ	60,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
4. โปรแกรมป้องกันไวรัส 1 ชุด	600,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		
5. อุปกรณ์ประจำศูนย์สารสนเทศ (DATA CENTER) อาคารการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 1 ระบบ	9,900,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 1 ระบบ	9,000,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
7. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายยุคใหม่ (Next- Generation Firewall) 1 ระบบ	100,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
8. อุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรรสื่อสาร (SD-WAN Edge) 1 ระบบ	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. อุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง 1 ระบบ	5,000,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	492,200	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
11. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 นิ้ว 1 จอ	395,900	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
12. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบ Interactive 2 เครื่อง	214,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
13. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับฉายพื้น 3 เครื่อง	642,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
14. เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	160,500	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
15. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ 1 เครื่อง	104,860	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
16. ตู้ลำโพงแบบสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 4 ตู้	171,200	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
17. ลำโพงเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 14 ตัว	149,800	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
18. ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว	10,700	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
19. ชุดไมโครโฟนไร้สายระบบดิจิทัลแบบมือถือคู่ 1 ชุด	44,940	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
20. ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 1 ตู้	21,400	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
21. จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว 12 จอ	1,348,200	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
22. จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 54 นิ้ว 4 จอ	524,300	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
23. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง 8 เครื่อง	1,000,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		
24. เครื่องถ่ายทอตสัญญาณภาพ 8 เครื่อง	960,000	ป		ส		-	-	ต		-	-	-	-	×	
25. เครื่องถ่ายทอตสัญญาณภาพ มจร.ราชบุรี 6 เครื่อง	720,000	ก		-	-	ป		ส		-	-	ต		×	
26. จอรับภาพห้องเรียน 8 จอ	120,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			
27. จอมอนิเตอร์ 14 เครื่อง	490,000	ก		ป		ส		-	-	ต		-	-	×	
28. เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 3 เครื่อง	105,000	ส	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เชื้อนสัญญาณวันที่ 1 เม.ย.63
29. จอมอนิเตอร์และชุดควบคุมการสัมผัส 5 ชุด	300,000	ป	ป/ส	ส		-	-	ต		-	-	-	-		- เชื้อนสัญญาณวันที่ 29 เม.ย.63
30. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ	300,000	ส	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เชื้อนสัญญาณวันที่ 26 มี.ค.63
31. ไมโครโฟนชุดประชุม 1 ระบบ	800,000	ส	ป	-	ส	ต		-	-	-	-	-	-	×	- เชื้อนสัญญาณวันที่ 20 พ.ค.63
32. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 40 ที่นั่ง มจร.ราชบุรี 4 เครื่อง	240,000	ป		ส		ต		-	-	-	-	-	-	×	
33. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ สำหรับ ห้องเรียน ขนาด 80 ที่นั่ง มจร.ราชบุรี 2 เครื่อง	220,000	-	-	-	-	ก		ป		ส		ต			

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
34. ระบบทวารบลโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Application Gateway) 1 ระบบ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		- เซ็นสัญญาวันที่ 4 มี.ค.63	
35. ระบบสารสนเทศ เพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร (ระบบ ERP) 1 ระบบ	23,260,000	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต		×	
36. ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 1 ระบบ	660,000	-	ส	ป		-	-	ส		-	-	ต		- เซ็นสัญญาวันที่ 1 เม.ย.63	
37. ระบบควบคุมเฉพาะประตู (Access Control) 1 ระบบ	8,000,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	ค		- เซ็นสัญญาวันที่ 14 เม.ย.63	
38. ระบบ Access Control ประจำอาคารเรียนรัฐพิทยาคาร 1 ระบบ	6,000,000	ส		-	-	-	-	-	-	ต		-	-	×	
39. ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งประจำอาคารเรียนรัฐพิทยาคาร ชั้น 2-13 1 รายการ	17,051,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- สิ่งก่อสร้าง															
40. จำหน่ายติดตั้งข่ายสายใยแก้วนำแสง (OFC) เข้าอาคารเรียนรัฐพิทยาคาร 1 งาน	3,000,000	ป		ส		-	-	-	-	ต		-	-	×	

แผน

15 รายการ
21.01 ลบ.

เงินรัฐ	เงินรายได้ฯ
- งานปรับปรุงฯ/ สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ 19.90 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (14 รายการ 1.11 ลบ.)

การดำเนินการ

1

ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว)
(1 รายการ 17.29 ลบ.)

2

โอนเปลี่ยนแปลงไปงบดำเนินการ
(2 รายการ 0.56 ลบ.)

ผล

80%


ดำเนินการแล้วเสร็จ
(12 รายการ 0.48 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ มีนาคม 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
1. ปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมแห่งปัญญา 1 รายการ	19,900,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 20 เม.ย.63



หมายเหตุ : - ผลเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรายรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ (สออ.)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ CHNS 1 เครื่อง	5,200,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 16 เม.ย.63

เงินจากรัฐ (โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ : NBF)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ ระดับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	5,200,000	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 10 เม.ย.63
2. ชุดล้างหมักจุลินทรีย์ระดับห้องปฏิบัติการ 2 ชุด	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 24 มี.ค.63
3. ชุดปั่นระเหยสารตัวอย่าง (Centrifugal Concentrator/ Evaporator System) 1 ชุด	765,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 30 มี.ค.63

เงินจากรัฐ (โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ : NBF)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
4. เครื่องควบคุมอุณหภูมิพร้อมการเขย่าสำหรับหลอดทดลองขนาดเล็กและเพลท 1 ชุด	250,000	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 12 มี.ค.63
5. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) 1 ชุด	166,900	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 16 มี.ค.63
6. เครื่องทดสอบการรั่วของแผ่นกรองและไส้กรองแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบทำความสะอาดระบบ pneumatic ภายในเครื่อง 1 ชุด	1,123,500	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 26 มี.ค.63
7. เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Freeze Dryer) 1 เครื่อง	1,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 26 มี.ค.63
8. เครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของแผ่นกรองสำหรับกระบวนการผลิตปลายน้ำ 1 เครื่อง	2,493,100	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 26 มี.ค.63
9. เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ 1 ชุด	9,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญา วันที่ 10 เม.ย.63
10. เครื่องล้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานทดสอบในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ (Washing Machine) 1 เครื่อง	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต			- เซ็นสัญญา วันที่ 26 มี.ค.63

แผน



57 รายการ
381.01 ลบ.

เงินรัฐ (11 รายการ 149.19 ลบ.)	เงินรายได้ (46 รายการ 231.82 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (3 รายการ 14.16 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (13 รายการ 28.32 ลบ.)
- งานปรับปรุง (6 รายการ 68.63 ลบ.)	- งานปรับปรุง (33 รายการ 203.50 ลบ.)
- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ 66.40 ลบ.)	

การดำเนินการ

1

ดำเนินการตามสัญญา (เซ็นสัญญาแล้ว)
(14 รายการ 117.50 ลบ.)

2

ยกเลิกการจัดซื้อ/ปรับลดงบประมาณ
(5 รายการ 37.74 ลบ.)

3

อยู่ระหว่างดำเนินการ
(15 รายการ 139.50 ลบ.)

4

อยู่ระหว่างดำเนินการ **X**
(2 รายการ 30.36 ลบ.)

ผล

37%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(21 รายการ 56.44 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- สิ่งก่อสร้าง															
1. อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 1 แห่ง	33,900,000	ก	ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เปิดซองวันที่ 15 พ.ค.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผล เปิดซอง โดยคาดว่าจะสามารถ เซ็นสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย.63
2. อาคารหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็นแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 แห่ง	32,500,000	ก	ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ : งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค”

15 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (ต่อ)

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนรวม 3, อาคารเรียนรวม 4 อาคารสำนักหอสมุด และอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	10,034,400	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 25 มี.ค.63
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเมนไฟฟ้า อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,627,300	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 8 เม.ย.63
- งานปรับปรุงฯ															
3. ปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	5,352,600	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 20 เม.ย.63
4. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม 4 1 รายการ	8,472,300	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 17 เม.ย.63
5. ทาสีอาคาร จำนวน 2 อาคาร 1 รายการ	2,618,300	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 20 เม.ย.63
6. ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	13,407,300	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต			- ประกาศผู้ชนะวันที่ 31 มี.ค.63 - อุทธรณ์
7. ปรับปรุงกันซึมพื้นลาดฟ้า จำนวน 4 อาคาร 1 รายการ	22,145,000	ป		ส		-	-	-	-	-	-	ต			- ประกาศผู้ชนะวันที่ 31 มี.ค.63 - อุทธรณ์
8. ติดตั้งไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 รายการ	16,636,800	ป	ส	ส		-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 17 เม.ย.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 30 เครื่อง	4,250,000	-	-	ป	ส	ส		ต		-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 20 พ.ค.63
2. ชุดแสดงผลพลังงานภายใน มจร. พร้อมติดตั้ง 9 ชุด	499,500	-	-	-	ต	-	-	ต		-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 23 ม.ค.63
3. เครื่องปรับอากาศระบบน้ำยา ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบแยกส่วนขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,500,000	ป		ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต			- เช่นสัญญาวันที่ 15 พ.ค.63
4. ลิฟท์อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 2 รายการ	12,230,100	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารจอดรถ พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	1,200,000	-	-	ป/ส		-	-	-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อฯ
6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	700,000	-	-	ป/ส		-	-	-	-	-	-	ต			
7. เครื่องสูบน้ำประปา อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง	340,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 28 ก.พ.63-28 พ.ค.63
8. แก้อัศจรรย์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 165 ตัว	1,600,000	-	-	-	ก	-	-	-	-	ป		ส			- อยู่ระหว่างทบทวน Spec และปรับลดงบประมาณ ไปตั้งในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากต้องรอการทำงานปรับปรุงฯ แล้วเสร็จ

15 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (ต่อ)



เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
9. จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 และต่อเติมพื้นที่ ชั้น 10 อาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	3,000,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-	×	- อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มประกาศเชิญชวน
10. ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 9 และต่อเติมพื้นที่ ชั้น 10 อาคารเรียนรวม 5 1 รายการ	27,360,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-	×	- อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มประกาศเชิญชวน
11. ปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บข้อสอบเป็นห้องพยาบาล 1 รายการ	10,908,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.62 – 17 มิ.ย.63
12. จัดทำป้าย KMUTT พร้อมติดตั้งไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 รายการ	4,111,000	-	-	-	-	ป		ส		-	-	-	-		- อยู่ระหว่างปรับแบบและราคาใหม่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อฯ
13. ปรับปรุงภูมิทัศน์ประจำอาคาร 3 อาคาร 1 รายการ	2,073,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเข้ากระบวนการจัดซื้อฯ
14. จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารการเรียนรู้ พหุวิทยาการ ระยะที่ 2 1 รายการ	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 16 ม.ค.63 – 13 ส.ค.63 โดยเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อ 8 เม.ย.63

15 สำนักบริหารอาคารและสถานที่ (ต่อ)

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง															
15. จ้างควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารการเรียนรู้ พหุวิทยาการ ระยะที่ 2 1 รายการ	2,543,762	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-
16. ปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และ ชั้น 5 1 รายการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-
17. จ้างที่ปรึกษาออกแบบการประหยัดพลังงานเพื่อ ประเมินและรับรองอาคารเขียว อาคารการเรียนรู้ พหุวิทยาการ 1 หลัง	700,000	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	-
18. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา และครู สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 1 หลัง	5,682,000	-	-	-	-	-	-	ป	-	ส	-	-	-	-	-

เงินรายได้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
19. จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 หลัง	5,334,000	-	-	-	-	-	-	ป	-	ส	-	-	-		- เปิดซองเมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 อยู่ระหว่างพิจารณาผลเปิดซอง
20. ต่อเติมพื้นที่ ชั้น 1 บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	722,000	ส	ส	-	-	-	-	-	-	ต		-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 20 เม.ย.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ค.63
21. ปรับปรุงสนามเทนนิส ชั้นดาดฟ้า อาคารพระจอม- เกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี 1 รายการ	2,919,000	-	-	ป		ส		-	-	-	-	ต			- อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อฯ




หมายเหตุ : - ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินรัฐ

รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิดแผน	สถานภาพ		
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63					
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
- งานปรับปรุงฯ																	
1. ปรับปรุงยกระดับถนนแนวป้องกันน้ำท่วมล้น ติดคลองสาธารณะพร้อมท่อระบายน้ำ มจร.บางขุนเทียน 1 รายการ	8,149,600	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	เซ็นสัญญาวันที่ 27 เม.ย.63
2. ติดตั้งสายส่งไฟฟ้า 24kV และอุปกรณ์ประกอบ มจร.บางขุนเทียน 1 รายการ	19,525,400	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เซ็นสัญญาวันที่ 3 เม.ย.63
3. ปรับปรุงเส้นทางจักรยานภายใน มจร.บางขุนเทียน 1 รายการ	1,561,200		ส	-	-	-	-	ต		-	-	-	-				เซ็นสัญญาวันที่ 10 เม.ย.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ระบบสวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง 24 kv พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	24,500,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 27 ก.ย.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พ.ค.63
2. Computer Server 2 รายการ	200,000	ต	ส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✗	- เซ็นสัญญาวันที่ 24 เม.ย.63
3. ตู้ยาม 1 ตู้	150,000	-	ส	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 30 เม.ย.63



หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)

- ข้อมูลเงินรายได้ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร															
1. ชุดสเปโตรมิเตอร์ของแสงในย่านเทราเฮิรซ์ 1 ชุด	3,295,000	ป		-	-	ส		-	-	ต	-	-	-	×	
2. Thermocouple input 75S/s และ Thermocouple (หลังจากหักครุภัณฑ์ 10 รายการ) 1 ชุด	264,160	ป		-	-	ส		-	-	-	-	ต		×	
3. เครื่องวัดอัตราการไหลโดยมวล (Mass flow meter) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 1 เครื่อง และเครื่องวัดอัตราการไหลโดยมวล (Mass flow meter) เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว 1 เครื่อง	291,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. เครื่องวัดสัญญาณความดัน (Pressure transducer) 2 เครื่อง	39,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. FLIR Thermoscan Camera Model T1050sc 24 1 เครื่อง	2,407,500	ป		-	-	ส		-	-	-	-	ต		×	

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
6. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนาและหาคำตอบที่ดีที่สุดแบบจำลอง LINGO - MOLing Environment and Solver Version 18 1 โปรแกรม	144,639	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
7. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับพัฒนาและหาคำตอบที่ดีที่สุดแบบจำลอง What's Best Version 16.0 1 โปรแกรม	144,560	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
8. เครื่องพิมพ์ 3 มิติและเรซินชนิดทนอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	189,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	185,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10. ตู้ชีวนิรภัย (biological safety cabinet, BSC) 2 เครื่อง	900,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-	×	
11. เครื่องกรองน้ำและน้ำเสียระบบเยื่อแผ่นชนิด UF+RO 1 ระบบ	1,317,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- เซ็นสัญญาวันที่ 27 ก.ย.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ม.ค.62

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
12. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค (autoclave) 3 เครื่อง	900,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-	×	
- งานปรับปรุงฯ															
13. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย ระดับต้นแบบ 1 งาน	493,000	ต		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	
14. ค่าจ้างเหมาพ่นสีกันซึมบ่อคอนกรีต 1 งาน	180,000	-	-	ป		ส		-	-	ต		-	-		


แผน



34 รายการ
61.70 ลบ.

เงินจากรัฐ (14 รายการ 37.24 ลบ.)	เงินรายได้ฯ (20 รายการ 24.46 ลบ.)
- ครุภัณฑ์ (12 รายการ 14.48 ลบ.)	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ 7.30 ลบ.)
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ 22.76 ลบ.)	- งานปรับปรุงฯ (10 รายการ 17.16 ลบ.)

การดำเนินการ



ผล

15%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
(5 รายการ 4.95 ลบ.)

หมายเหตุ : - ร้อยละเทียบกับแผนทั้งปี (จำนวนรายการ)
- ข้อมูลเงินรายได้ฯ ณ เมษายน 2563 / ข้อมูลเงินรัฐ ณ 22 พฤษภาคม 2563

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
1. ชุดกำเนิดและแสดงสัญญาณคลื่น 1 ชุด	179,800	-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		-	เซ็นสัญญา วันที่ 30 เม.ย.63
2. ชุดอุปกรณ์หัวตรวจสอบการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง ความถี่สูงพร้อมซอฟต์แวร์ 1 ชุด	561,400	ป	ป	ส	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต		-	เซ็นสัญญา วันที่ 22 พ.ค.63
3. เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 1 ชุด	2,350,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		-	อุทธรณ์
4. เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 1 ชุด	1,694,100	ส		-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	X	-	เซ็นสัญญา วันที่ 19 พ.ค.63
5. เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเวียง (Spin Coater) 1 เครื่อง	460,000	-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		-	เซ็นสัญญา วันที่ 29 เม.ย.63
6. เครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยคุณสมบัติการดูดกลืน คลื่นแสงย่านอินฟราเรดกลาง 1 ชุด	2,500,000	-	ส	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		-	เซ็นสัญญา วันที่ 20 เม.ย.63
7. ชุดเครื่องตรวจหาวัสดุและเหล็กเสริมในคอนกรีต โครงสร้าง 1 ชุด	1,979,500	-	-	-	ส	-	-	ต		-	-	-	-		-	เซ็นสัญญา วันที่ 13 พ.ค.63

เงินจากรัฐ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ	
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
- ครุภัณฑ์																
8. เครื่องตัดโลหะด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,300,000	ป/ส	ป/	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	-	-	X	- อุทธรณ์
9. เครื่องทดสอบวัสดุเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 1 ชุด	1,400,000	-	ป	-	ส	-	-	ต	-	-	-	-	-	-	-	- เซ็นสัญญา วันที่ 18 พ.ค.63
10. เครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพา 1 เครื่อง	1,578,300	-	ป	-	ส	ต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- เซ็นสัญญา วันที่ 19 พ.ค.63
11. เครื่องเจาะแบบกัดเซาะโลหะด้วยลวดไฟฟ้า 1 ชุด	374,500	-	-	-	ส	ต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- เซ็นสัญญา วันที่ 21 พ.ค.63
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง																
12. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร สนามฟุตบอล 1 รายการ	9,703,500	ส	-	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	- เซ็นสัญญา วันที่ 5 พ.ค.63
13. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาขนาดเล็ก 1 รายการ	13,059,600	ส	-	-	ส	-	-	-	-	-	-	-	ต	-	-	- เซ็นสัญญา วันที่ 5 พ.ค.63

เงินรายได้ฯ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต		
3. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 2 ระบบ	570,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
4. ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัฒนาระบายอากาศ 1 ชุด	162,000	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
5. ตู้เก็บสารไวไฟ 1 ตู้	126,000	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
6. กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล 1 ชุด	143,400	ส		-	-	ต		-	-	-	-	-	-	×	
7. เครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู พร้อมติดตั้ง อาคารวิจัยและบริการ 1 รายการ	117,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. กล้องถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	69,550	-	-	ต		-	-	-	-	-	-	-	-		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
9. จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงบังตาประจำอาคารหอสมุด 1 รายการ	1,141,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		

เงินรายไต้

รายการ	งบประมาณ ที่ไต้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 4						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
10. งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงปฏิบัติงานชั้น 2 ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 1 รายการ	966,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		
11. จ้างเหมาเดินท่อบำบัดน้ำ 1 รายการ	294,500	-	-	-	-	ต		-	-	-	-	-	-		- เช่นสัญญาวันที่ 9 มี.ค.63
12. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้ามหาวิทยาลัย มจร.ราชบุรี 1 รายการ	896,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
13. จ้างเหมาปรับปรุงบันไดและทางลาดอาคาร หอประชุม มจร.ราชบุรี 1 รายการ	364,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
14. จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหอประชุม 1 รายการ	155,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
15. จ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างป้องกันฝนอาคารหอประชุม 1 รายการ	220,000	ส		-	-	-	-	ต		-	-	-	-	×	
16. จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงบังตาอาคารหอพักหลังที่ 2 หลังที่ 3 1 รายการ	8,378,000	ป		-	-	ส		-	-	-	-	-	-	×	



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เมษายน 2563

เงินรายได้อ

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ไตรมาส 3						ไตรมาสที่ 2						ผิด แผน	สถานภาพ
		เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
- ครุภัณฑ์															
1. ระบบ CCTV (เพิ่มเติม) 1 ระบบ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	ต		-	-	-	-		- เซ็นสัญญาณวันที่ 6 ก.พ.63 สิ้นสุดสัญญาณวันที่ 5 ก.ค.63
- งานปรับปรุงฯ/สิ่งก่อสร้าง															
2. จ้างเหมาจัดทำป้ายสัญลักษณ์อาคารเคเอ็กซ์ พร้อมติดตั้ง 1 งาน	1,100,000	ป		-	-	ส		-	-	ต		-	-	×	
3. จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมสวนหย่อม ชั้น 19 อาคารเคเอ็กซ์ 1 งาน	1,500,000	-	-	ป		-	-	ส		-	-	ต			